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Mise en conformité du réseau d’eau potable

Commune de St-Saphorin

Présentation au Conseil communal – 26.10.2015
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Programme de la présentation

Mise en conformité du réseau d’eau potable

• Situation générale des ouvrages et du réseau

- Ouvrages

- Réseau (axes principaux)

• Objectifs de la mise en conformité

• Modifications proposées

• Budget et planification

• Conclusion
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Captages 
Bugnon/Cremières

Captages Moulinet

Traitement UV Rueyres

R En Cheseaux

R Faverges Sup

R Faverges Inf
Ch du Rocher

Situation générale du réseau - Existant
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Captages

Ouvrages - Diagnostic

•Mauvais état
•Corrosion
•Non-étanchéité
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Réservoirs

Ouvrages - Diagnostic

•Corrosion
•Pas d’automatisation
•Non conformes aux normes
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Coupe-pression

Ouvrages - Diagnostic

•Corrosion
•Problèmes de structure
•Non conformes aux normes
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Objectifs de la mise en conformité

• Garantir une meilleure protection de la ressource en eau du point de vue

sanitaire

• Améliorer les conditions hydrauliques et d’utilisation des ouvrages et du

réseau (circulation, alimentation, défense incendie)

• Faciliter l’entretien, la maintenance et l’utilisation des ouvrages et du

réseau, et augmenter leur durée de vie

• Moderniser la régulation, la gestion à distance et la communication entre

les ouvrages

• Répondre aux exigences de l’inspectorat des eaux
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Captages 
Bugnon/Cremières

Captages Moulinet

Traitement UV Rueyres

R En Cheseaux

R Faverges Sup
Ch du Rocher

Situation générale du réseau - Projet

R Faverges Inf

Ch Vigne-à-Gilles

1a

1b

3
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Année 1

Budget et planification

Récapitulatif global
Montants Echéancier des investissements (TOTAL HT)

TOTAL HT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Réservoir des Faverges Supérieur 1'018'215 - - - 1'018'215 - -

Réservoir des Faverges Inférieur 44'690 - - - 17'188 - 27'502

Réservoir d'En Cheseaux 245'445 157'442 88'003 - - - -

Chambre du Rocher 194'060 - - - - 194'060 -

Chambre Vignes-à-Gilles 109'935 - - 109'935 - - -

Captages du Bugnon 96'250 - 48'125 48'125 - - -

Captages du Moulinet 6'875 - 6'875 - - - -

Conduites T1 - Cheseaux-Lignières 447'930 246'454 - - - - 201'476

Conduites T3 - Rocher-Faverges 192'155 - - - - 192'155 -

TOTAL HT 2'355'555 403'896 143'003 158'060 1'035'403 386'215 228'978

TOTAL TTC 2'543'999 436'208 154'443 170'705 1'118'235 417'112 247'296
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Année 2

Budget et planification

Récapitulatif global
Montants Echéancier des investissements (TOTAL HT)

TOTAL HT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Réservoir des Faverges Supérieur 1'018'215 - - - 1'018'215 - -

Réservoir des Faverges Inférieur 44'690 - - - 17'188 - 27'502

Réservoir d'En Cheseaux 245'445 157'442 88'003 - - - -

Chambre du Rocher 194'060 - - - - 194'060 -

Chambre Vignes-à-Gilles 109'935 - - 109'935 - - -

Captages du Bugnon 96'250 - 48'125 48'125 - - -

Captages du Moulinet 6'875 - 6'875 - - - -

Conduites T1 - Cheseaux-Lignières 447'930 246'454 - - - - 201'476

Conduites T3 - Rocher-Faverges 192'155 - - - - 192'155 -

TOTAL HT 2'355'555 403'896 143'003 158'060 1'035'403 386'215 228'978

TOTAL TTC 2'543'999 436'208 154'443 170'705 1'118'235 417'112 247'296
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Année 3

Budget et planification

Récapitulatif global
Montants Echéancier des investissements (TOTAL HT)

TOTAL HT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Réservoir des Faverges Supérieur 1'018'215 - - - 1'018'215 - -

Réservoir des Faverges Inférieur 44'690 - - - 17'188 - 27'502

Réservoir d'En Cheseaux 245'445 157'442 88'003 - - - -

Chambre du Rocher 194'060 - - - - 194'060 -

Chambre Vignes-à-Gilles 109'935 - - 109'935 - - -

Captages du Bugnon 96'250 - 48'125 48'125 - - -

Captages du Moulinet 6'875 - 6'875 - - - -

Conduites T1 - Cheseaux-Lignières 447'930 246'454 - - - - 201'476

Conduites T3 - Rocher-Faverges 192'155 - - - - 192'155 -

TOTAL HT 2'355'555 403'896 143'003 158'060 1'035'403 386'215 228'978

TOTAL TTC 2'543'999 436'208 154'443 170'705 1'118'235 417'112 247'296
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Année 4

Budget et planification

Récapitulatif global
Montants Echéancier des investissements (TOTAL HT)

TOTAL HT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Réservoir des Faverges Supérieur 1'018'215 - - - 1'018'215 - -

Réservoir des Faverges Inférieur 44'690 - - - 17'188 - 27'502

Réservoir d'En Cheseaux 245'445 157'442 88'003 - - - -

Chambre du Rocher 194'060 - - - - 194'060 -

Chambre Vignes-à-Gilles 109'935 - - 109'935 - - -

Captages du Bugnon 96'250 - 48'125 48'125 - - -

Captages du Moulinet 6'875 - 6'875 - - - -

Conduites T1 - Cheseaux-Lignières 447'930 246'454 - - - - 201'476

Conduites T3 - Rocher-Faverges 192'155 - - - - 192'155 -

TOTAL HT 2'355'555 403'896 143'003 158'060 1'035'403 386'215 228'978

TOTAL TTC 2'543'999 436'208 154'443 170'705 1'118'235 417'112 247'296
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Année 5

Budget et planification

Récapitulatif global
Montants Echéancier des investissements (TOTAL HT)

TOTAL HT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Réservoir des Faverges Supérieur 1'018'215 - - - 1'018'215 - -

Réservoir des Faverges Inférieur 44'690 - - - 17'188 - 27'502

Réservoir d'En Cheseaux 245'445 157'442 88'003 - - - -

Chambre du Rocher 194'060 - - - - 194'060 -

Chambre Vignes-à-Gilles 109'935 - - 109'935 - - -

Captages du Bugnon 96'250 - 48'125 48'125 - - -

Captages du Moulinet 6'875 - 6'875 - - - -

Conduites T1 - Cheseaux-Lignières 447'930 246'454 - - - - 201'476

Conduites T3 - Rocher-Faverges 192'155 - - - - 192'155 -

TOTAL HT 2'355'555 403'896 143'003 158'060 1'035'403 386'215 228'978

TOTAL TTC 2'543'999 436'208 154'443 170'705 1'118'235 417'112 247'296
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Année 6

Budget et planification

Récapitulatif global
Montants Echéancier des investissements (TOTAL HT)

TOTAL HT Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Réservoir des Faverges Supérieur 1'018'215 - - - 1'018'215 - -

Réservoir des Faverges Inférieur 44'690 - - - 17'188 - 27'502

Réservoir d'En Cheseaux 245'445 157'442 88'003 - - - -

Chambre du Rocher 194'060 - - - - 194'060 -

Chambre Vignes-à-Gilles 109'935 - - 109'935 - - -

Captages du Bugnon 96'250 - 48'125 48'125 - - -

Captages du Moulinet 6'875 - 6'875 - - - -

Conduites T1 - Cheseaux-Lignières 447'930 246'454 - - - - 201'476

Conduites T3 - Rocher-Faverges 192'155 - - - - 192'155 -

TOTAL HT 2'355'555 403'896 143'003 158'060 1'035'403 386'215 228'978

TOTAL TTC 2'543'999 436'208 154'443 170'705 1'118'235 417'112 247'296
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Conclusion

• Les ouvrages communaux n’ont pas subi de modifications ou de

rénovation depuis 20 à 40 ans.

• Ces travaux permettront une modernisation des ouvrages et du réseau

allant au-delà d’une simple mise aux normes, en augmentant leur durée

de vie, en facilitant leur utilisation et leur entretien, et en améliorant leur

capacité hydraulique

• 2.5 millions de francs TTC concernant plus de 9 objets différents et

répartis sur 6 ans.

• Ces travaux représentent une excellente opportunité pour la commune de

St-Saphorin et lui garantiront de pouvoir distribuer de manière pérenne et

sûre une eau potable de qualité
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Porrentruy ∙ Delémont ∙ Neuchâtel ∙ Prêles ∙ Broc ∙ Marly ∙ 

Yverdon-les-Bains ∙ Martigny ∙ Lavey-les-Bains ∙ Sierre ∙ Etupes (France)

Merci pour votre attention!


